Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Grillparty 19.Mai			
2				
3	**PP vorbereiten**	**24,94 Tage**	**Fr 08:00**	**Sa 15:30**
12	**3-2-1 Ribs vorbereiten**	**24,75 Tage**	**Fr 08:00**	**Sa 14:00**
19				
20	**Vorbereitungen**	**9 Tage**	**Mi 17:00**	**Sa 17:00**
30				
31	**Grillen**	**0,91 Tage**	**Sa 14:30**	**Sa 21:45**
32	Wurstlollies	0,75 Std.	Sa 14:30	Sa 15:15
33	Ribs Phase 1	1 Std.	Sa 15:15	Sa 16:15
34	BCC	1,25 Std.	Sa 16:15	Sa 17:30
35	Lachs+Spargel	1 Std.	Sa 17:30	Sa 18:30
36	Bacon Bomb	1 Std.	Sa 18:30	Sa 19:30
37	Wings	0,75 Std.	Sa 19:30	Sa 20:15
38	Rinderhüfte	0,5 Std.	Sa 20:15	Sa 20:45
39	Ananas	0,5 Std.	Sa 20:45	Sa 21:15
40	Banana S'Mores	0,5 Std.	Sa 21:15	Sa 21:45
41	**Dutch Oven**	**1,06 Tage**	**Sa 13:00**	**Sa 21:30**
42	Kohle vorglühen	0,5 Std.	Sa 13:00	Sa 13:30
43	Schichtfleisch	3,5 Std.	Sa 13:30	Sa 17:00
44	Reinigen / Kohle vorbereiten	1 Std.	Sa 19:30	Sa 20:30
45	Schokokuchen	1 Std.	Sa 20:30	Sa 21:30
46				
47				
48	**Menufolge**	**0,81 Tage**	**Sa 15:15**	**Sa 21:45**
49	Wurstlollies	0 Tage	Sa 15:15	Sa 15:15
50	PP	0 Tage	Sa 15:30	Sa 15:30
51	3-2-1 Ribs	0 Tage	Sa 16:15	Sa 16:15
52	Schichtfleisch	0 Tage	Sa 17:00	Sa 17:00
53	BCC	0 Tage	Sa 17:30	Sa 17:30
54	Lachs+Spargel	0 Tage	Sa 18:30	Sa 18:30
55	Bacon Bomb	0 Tage	Sa 19:30	Sa 19:30
56	Wings	0 Tage	Sa 20:15	Sa 20:15
57	Rinderhüfte	0 Tage	Sa 20:45	Sa 20:45
58	Ananas	0 Tage	Sa 21:15	Sa 21:15
59	Banana S'Mores	0 Tage	Sa 21:45	Sa 21:45
60	Schokokuchen	0 Tage	Sa 21:30	Sa 21:30



Projekt: 40er Sven
Datum: Sa 13:26

Vorgang
Unterbrechung
In Arbeit
Meilenstein
Sammelvorgang
Projektsammelvorgang
Externe Vorgänge
Externer Meilenstein
Stichtag